

**REPUPLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
Charente-
Maritime**

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE de LE GUA
Séance du 25 juillet 2023**

**NOMBRE DE
MEMBRES**

Afférents au
Conseil
Municipal : 19

en exercice : 19

Nombre de
présents : 11

Nombre de
votants : 15

Date de la
convocation
21 juillet 2023

L'an deux mille vingt trois, le vingt- cinq juillet à dix- huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle Jean Mercier, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents : Monsieur Patrice BROUHARD, Maire - Monsieur DELAGE Stéphane, Deuxième Adjoint - Monsieur REY Michel, troisième Adjoint - Monsieur KECHIDI Farid, Quatrième Adjoint- Madame GOMEZ Mauricette, Conseillère déléguée - Madame JOUANNET Ghislaine, Conseillère déléguée - Monsieur DEBRIE Didier- Madame DUBUC Nicole - Monsieur BONDOUX Guillaume (arrivé en question 2023_07_69) - Monsieur CHAGNOLEAU Joël - Monsieur LATREUILLE Alain

Excusés : Madame ORTEGA Béatrice, Première Adjointe (a donné pouvoir à Monsieur KECHIDI) - Madame PREVOST Béatrice, Conseillère déléguée (a donné pouvoir à Madame JOUANNET) - Madame BIGOT Marie- Pierre (a donné pouvoir à Madame DUBUC) Madame STRADY Emmanuelle (a donné pouvoir à Monsieur LATREUILLE) - Madame BERUSSEAU Evelyne - Madame SICARD Alix (a donné pouvoir à Monsieur CHAGNOLEAU)

Absents : Madame CHAPRON Christine - Monsieur VICI Laurent
A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Stéphane DELAGE

**2023 07 71 – Opération aménagement d'une agence postale communale –
avenant n°1 au lot 1 Maçonnerie- Gros œuvre – SAS EGCM**

Monsieur le Maire rappelle que le marché aménagement d'une agence postale communale s'établit à ce jour comme suit :

Lots		Dénomination	Montant HT
1	Maçonnerie	EGCM	11 463,83 €
2	Menuiseries extérieures	GERVAIS ANNEREAU	14 164,13 €
3	Plâtrerie isolation	GOURAUD	7 134,16 €
4	Electricité chauffage ventilation	MEDIAELEC	19 954,35 €
5	Plomberie sanitaire	TECHNICONFORT	2 437,24 €
6	Menuiseries intérieures	GOURAUD	3 853,00 €
7	Faïence	CARRELAGE ET DÉCORATION	555,50 €
8	Revêtements peinture	GUENAUD	5 320,70 €
9	Serrurerie	METALIC	1 403,74 €
10	Alarme Vidéoprotection	SNEF	5 156,78 €
		Soit Total HT	71 443.43 € HT
		Soit total TTC	85 732.12 € TTC

Il exposera qu'il convient de passer un avenant au marché lot n°1 s'agissant de prestations qu'il n'est pas utile de réaliser :

- réduction de travaux préparatoires
- bon état de la maçonnerie nécessitant moins de reprise.

AR Prefecture

017-211701859-20230725-_2023_07_71-DE

Reçu le 01/08/2023

Soit une moins-value de 4 857.47 € HT (5 828.96 € TTC), portant le marché lot n° 1 à 6 606.36 € HT (7 927.63 € TTC).

Soit un total marché HT : 66 585.96 € HT (79 903.15 € TTC)

**Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents et représentés,
- autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 au marché lot n°1 attribué à l'entreprise EGCM**

Fait et délibéré à LE GUA, les jours, mois et ans susdits

Ont signé au registre les membres présents,

Pour extrait conforme,

Auteur de l'acte : conseil municipal

Transmis au Représentant de l'Etat le : 21/08/2023

Publiée sur le site internet le : 21/08/2023

Le GUA, le 27 juillet 2023,

Le Maire, Patrice BROUHARD

