

**REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
Charente-
Maritime**

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE de LE GUA
Séance du 26 septembre 2023**

**NOMBRE DE
MEMBRES**

Afférents au Conseil
Municipal : 19

En exercice : 19

Nombre de présents : 11

Nombre de votants : 15

Date de la convocation
22 septembre 2023

L'an deux-mille-vingt-trois, le vingt- six septembre à dix- neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle Jean Mercier, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents : Monsieur Patrice BROUHARD, Maire - Madame ORTEGA Béatrice, Première Adjointe - Monsieur REY Michel, troisième Adjoint - Madame GOMEZ Mauricette, Conseillère déléguée - Madame PREVOST Béatrice, Conseillère déléguée- Madame JOUANNET Ghislaine, Conseillère déléguée - Madame DUBUC Nicole – Madame BIGOT Marie- Pierre - Monsieur BONDOUX Guillaume - Monsieur LATREUILLE Alain - Madame BERUSSEAU Evelyne –

Excusés : Monsieur DELAGE Stéphane, Deuxième Adjoint (a donné pouvoir à Madame ORTEGA) - Monsieur KECHIDI Farid, Quatrième Adjoint (a donné pouvoir à Monsieur REY) - Monsieur DEBRIE Didier (a donné pouvoir à Monsieur BROUHARD) - Madame STRADY Emmanuelle (a donné pouvoir à Monsieur LATREUILLE) – Madame CHAPRON Christine

Absents : - Monsieur CHAGNOLEAU Joël - Madame SICARD Alix- Monsieur VICI Laurent

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Stéphane DELAGE

**2023 09 85 Marché Aménagement Agence postale communale – avenant n°1
toutes entreprises – prolongation des délais d'exécution**

Monsieur le Maire rappelle :

Le marché aménagement d'une agence postale communale s'établit à ce jour comme suit :

Lots		Dénomination	Montant HT
1	Maçonnerie	EGCM	6 606,36 €
2	Menuiseries extérieures	GERVAIS ANNEREAU	14 164,13 €
3	Plâtrerie isolation	GOURAUD	7 134,16 €
4	Electricité chauffage ventilation	MEDIAELEC	19 954,35 €
5	Plomberie sanitaire	TECHNICONFORT	2 437,24 €
6	Menuiseries intérieures	GOURAUD	3 853,00 €
7	Faïence	CARRELAGE ET DÉCORATION	555,50 €
8	Revêtements peinture	GUENAUD	5 320,70 €
9	Serrurerie	METALIC	1 403,74 €
10	Alarme Vidéoprotection	SNEF	5 156,78 €
		Soit Total HT	66 585,96 €

Le marché initial prévoyait un délai d'exécution de 3 mois à compter du 17/04/2023.

En raison de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise attributaire du lot 6 et de la nécessité de désigner un nouvel attributaire, les travaux ont pris du retard.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la prolongation des délais d'exécution de trois mois à compter de la date de démarrage des travaux fixés dans l'ordre de service (17/04/2023) soit jusqu'au 16/10/2023.

**Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,
- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants portant prolongation du
délai d'exécution des travaux de trois mois supplémentaires aux marchés
Agence Postale Communale selon les modalités exposées ci- dessus.**

Fait et délibéré à LE GUA, les jours, mois et ans susdits

Ont signé au registre les membres présents,
Pour extrait conforme,

AR Prefecture

017-211701859-20230806-2023-05-05
Auteur de l'acte : conseil municipal

Reçu le 29/09/2023
Transmis au Représentant de l'Etat le :

Publiée sur le site internet le :

29/09/2023

29/09/2023 -

Le GUA, le 28 septembre 2023,

Le Maire, Patrice BROUHARD

