

**REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
Charente-
Maritime**

**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE de LE GUA
Séance du 28 novembre 2023**

<p><u>NOMBRE DE MEMBRES</u></p> <p>Afférents au Conseil Municipal : 19</p> <p>En exercice : 19</p> <p>Nombre de présents : 14</p> <p>Nombre de votants : 17</p> <p>Date de la convocation 24/11/2023</p>	<p>L'an deux-mille-vingt-trois, le vingt- huit novembre à dix- neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, salle Jean Mercier, sous la présidence de Monsieur le Maire.</p> <p><u>Présents</u> : Monsieur Patrice BROUHARD, Maire - Madame ORTEGA Béatrice, Première Adjointe - Monsieur DELAGE Stéphane, Deuxième Adjoint - Monsieur REY Michel, troisième Adjoint - Monsieur KECHIDI Farid, Quatrième Adjoint -Madame GOMEZ Mauricette, Conseillère déléguée - Madame PREVOST Béatrice, Conseillère déléguée- - Madame JOUANNET Ghislaine, Conseillère déléguée - - Madame DUBUC Nicole – Madame BIGOT Marie- Pierre - Monsieur BONDOUX Guillaume - Monsieur CHAGNOLEAU Joël- Monsieur LATREUILLE Alain - Madame BERUSSEAU Evelyne –</p> <p><u>Excusés</u> : Monsieur DEBRIE Didier (a donné pouvoir à Monsieur REY) - Madame STRADY Emmanuelle (a donné pouvoir à Monsieur LATREUILLE) -Madame SICARD Alix (a donné pouvoir à Monsieur CHAGNOLEAU)</p> <p><u>Absents</u> : Madame CHAPRON Christine- - Monsieur VICI Laurent</p> <p>A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Michel REY</p>
---	--

2023 11 108 Marché Agence Postale Communale (APC)– signature des avenants n°3 au Lot 3 Plâtrerie Isolation et au Lot 6 Menuiserie Intérieure

Monsieur le Maire exposa que deux avenants doivent être passés pour assurer la bonne suite du chantier de l'APC.

Lot 3 Plâtrerie Isolation – Entreprise GOURAUD.

Avenant n°3 : + 340.00 € HT – pose d'une trappe technique non réalisé par le lot menuiserie
Le marché est donc porté à 7 631.36 € HT.

Lot 6 : Menuiserie intérieure – Entreprise GOURAUD.

Avenant n°3 : - 760.00 € HT -non réalisation d'une trappe technique réalisée par le lot plâtrerie - suppression de l'aménagement du placard stockage et un ajout de tablette sur cloison basse.

Le marché est donc porté à 4 485.00 € HT.

Le marché aménagement d'une agence postale communale s'établit à ce jour comme suit :

Lots		Dénomination	Montant HT
1	Maçonnerie	EGCM	6 606,36 €
2	Menuiseries extérieures	GERVAIS ANNEREAU	14 164,13 €
3	Plâtrerie isolation	GOURAUD	7 631,36 €
4	Electricité chauffage ventilation	MEDIAELEC	19 954,35 €
5	Plomberie sanitaire	TECHNICONFORT	2 437,24 €
6	Menuiseries intérieures	GOURAUD	4 485,00 €
7	Faïence	CARRELAGE ET DÉCORATION	555,50 €
8	Revêtements peinture	GUENAUD	5 320,70 €
9	Serrurerie	METALIC	1 403,74 €
10	Alarme Vidéoprotection	SNEF	5 727,91 €
		Soit Total HT	68 286,29 €

Soit 81 94354 € TTC.

AR Prefecture

017-211701859-20231118-2023_11_108-DE
Reçu le 11/12/2023

Le conseil municipal, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, décide :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants n°3 au lot 3 Plâtrerie Isolation (- 240 00 € HT) et n°3 au lot 6 Menuiseries intérieures (- 760 € HT)

Fait et délibéré à LE GUA, les jours, mois et ans susdits

Ont signé au registre les membres présents,
Pour extrait conforme,

Auteur de l'acte : conseil municipal

Transmis au Représentant de l'Etat le : 11/12/2023

Publiée sur le site internet le : 11/12/2023

Le GUA, le 08 décembre 2023,

Le Maire, Patrice BROUHARD

